

CYMZ20

CONSTRUTORA
anos

Sobre a CYMZ

Gestão, qualidade e controle

Saúde e segurança do trabalho

Entrega de obra

As Built

Portfólio



Sobre a CYMZ

Há 20 anos no mercado, a CYMZ se destaca pelo atendimento personalizado e pela condução rigorosa dos seus processos e metodologias.


Cuidamos de cada detalhe para atender às necessidades específicas de nossos clientes e colaboradores, garantindo satisfação, engajamento e resultados de **alta qualidade**. Nosso compromisso é construir relações de confiança e entregar obras que traduzam excelência técnica, prazo e propósito.

“Oferecer um serviço especializado e diferenciado no setor da construção civil, focando em procedimentos e metodologias para todas as etapas de obra”.

Gley Radelsberger Lima – Sócio Diretor



Áreas de atuação



RETAIL



HOSPITALITY



RESTAURANTES



BIG SITES



CORPORATIVO



RESIDENCIAL



AEROPORTOS



ACADEMIAS

Atuamos
em todo
**território
nacional**

São Paulo
Bahia
Brasília
Ceará
Espírito Santo
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraná
Paraíba
Pernambuco
Roraima
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Santa Catarina



Números CYMZ

20 ANOS

executando obras
de alto padrão

+850

obras
entregues

+114

milhões em
contratos
fechados
em 2024





brMalls

dasa

HUGO



VOTORANTIM



ambev

NBA Store

Robert Half®



FEMME Laboratório da Mulher

NESPRESSO

FASANO

AMISSIMA

REDE D'OR
SANTO LUIZ

BURBERRY

havaianas®

BANCO
MASTER

MAC

GRU AIRPORT AEROPORTO
INTERNACIONAL DE SÃO PAULO



GRAND
HYATT

H&M

alo

VISA
Infinite®

RICHEMONT

Marriott®

melissa

LV
LOUIS VUITTON



Google

NAGUMO

ROSEWOOD
HOTELS & RESORTS

ingenico

Radisson

MONT
BLANC

D&G
DOLCE & GABBANA

EA7
EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

BOSS



FRIDAYS

nu

TIVOLI
HOTELS & RESORTS

FILA

VIVARA

M
CIDMO
MATAZZO

F
V
S
U
E
T

GRUPO
MANÍ

F
FENDI

MODERN
MAMMA
OSTERIA

WE COFFEE

H
Hilton

Sobre a CYMZ

Gestão, qualidade e controle

Saúde e segurança do trabalho

Entrega de obra

As Built

Portfólio



Estrutura CYMZ



Kick off

Inicia-se com uma detalhada passagem de projetos e orçamentos para a equipe de obra, e também entre todos os departamentos envolvidos no processo.

- 1. Projeto de arquitetura**
- 2. Projetos técnicos**
- 3. Contratos**
- 4. Cronograma**



Qualidade

Processos e Métodos

Ferramentas criadas pela CYMZ para auxiliar a auditoria de qualidade interna, facilitando a entrega das obras.

Auditoria Interna

Realizadas para garantir a execução de serviços bem como gestão a vista e organização da obra.

Reuniões Semanais

Garantem acompanhamento do cronograma, prazos e custos, com ajustes rápidos quando necessário.

Entrega de Obra

Efetuamos checklist antecipado e com o cliente, pesquisa de satisfação e encerramento dos processos internos.

Reuniões de Lições aprendidas

Análise de indicadores para avaliar performance e identificar melhorias, promovendo evolução contínua dos processos.

Ferramentas

Checklist gerencial
permite que itens críticos sejam verificados antes da execução

Acompanhamento
contínuo da execução de serviços, através de app, e painéis gerenciais online

Relatório com fotos, definições, itens críticos e contratações, para controle do cliente e da engenharia

Exposição dos principais indicadores através de painéis disponíveis na obra

Acompanhamento
com suporte de áreas especializadas em planejamento e custos

FERRAMENTA 1
controle de qualidade mestres

FERRAMENTA 2
qualidade engenheiros

FERRAMENTA 3
controle de definição e contratação


FERRAMENTA 4
controle financeiro

FERRAMENTA 5
cronograma físico

FERRAMENTA 6
controle de modificações


FERRAMENTA 7
controle de serviços extra contratual

Relatório semanal



Acompanhamento Físico - Curva S

Relatório semanal

SUP - 01 - Cronograma de Contratações				
Obra: APARTAMENTO JF				
Escritório de Arquitetura:	MBR			
Coordenador:	OCTAVIO SAMPAIO			
Eng/Arq:	GUILHERME SILVA			
Última atualização:	02/09/2025			
RELATÓRIO SEMANAL - SITUAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES				
ITENS A CONTRATAR	Limite para aprovação do mapa	Previsão de Início na obra (Cronograma)	Fornecedor Contratado	** STATUS **
SEGURO DE OBRAS	28/7/25	29/9/25	AVLA (PATREZE SEGUROS)	CONTRATADO
ART	28/7/25	29/9/25	CREA	CONTRATADO
CONSULTOR DE FUNDAÇÃO	28/7/25	29/9/25	SOLOSFERA	CONTRATADO
PROJETISTA ESTRUTURAL	28/7/25	29/9/25	STCALC	CONTRATADO
ELETROTECNICA PROVISÓRIA	28/7/25	29/9/25	SEIKO	CONTRATADO
PORTÃO DE ENTRADA	28/7/25	29/9/25	CAELIMP	CONTRATADO
LOCADAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS	28/7/25	29/9/25	LALIE	CONTRATADO
SEGURANÇA PATRIMONIAL	28/7/25	29/9/25	CENTERLOC	CONTRATADO
CONTAINERS	28/7/25	29/9/25	CAMEC	CONTRATADO
CONTAINERS	28/7/25	29/9/25	DOLMA	CONTRATADO
TECNICO DE SEGURANÇA	28/7/25	29/9/25	CASTHOM	CONTRATADO
CÓPIAS E PLOTAGENS	28/7/25	29/9/25	CSP COPIAS	CONTRATADO
ALVENARIA	28/7/25	29/9/25	ISMAEL	CONTRATADO
TOPOGRAFIA	28/7/25	29/9/25	TIAGO	CONTRATADO
ESTUQUEAMENTO - COMPLEMENTAR	28/7/25	29/9/25	FOX	CONTRATADO

Cronograma de contratações


MODIFICAÇÃO	SOLICITADO POR	DATA	OBS
LAYOUT	ARQUITETURA	19/03	Avanço da parede do fundo do salão, ficando a 21cm da parede de alvenaria
VALIDAR DIMENSÃO DA SENSORATIC	ARQUITETURA	19/03	O Fornecedor irá verificar a possibilidade de diminuir a dimensão do aparelho / Após quebra do piso foi constatado que temos apenas 4cm de altura e temos ferro no fundo / Aguardando retorno sobre este item
INTERFERENCIAS NO LAYOUT	ARQUITETURA	26/04	Devido a algumas tubulações, alinhamentos e acréscimo de reforços, tiveram que ser refeitas várias paredes do salão
REVESTIMENTO DE PISO	CYMZ	26/04	O novo fornecedor do granilite precisa de 5cm para instalação do piso pré-moldado, ao invés do contrapiso, precisará ser feito um desbaste na laje
DETALHES ARARA / LED / GRELHA	ARQUITETURA	05/04	Foram definidos os afastamentos das grelhas, araras e led das paredes no salão (15/15/15/10)

Modificações

STATUS	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA	OBS
●	Abertura de laje	BM	25/06	O serviço de abertura de laje está travado, pois no local existe uma divisória de vidro (remanejamento da divisória fora do escopo CYMZ, adicional enviado).
●	Alvenaria	BM	25/06	Devido ao atraso da abertura de laje, uma parte da alvenaria está comprometida, pois não é possível iniciar a execução.
●	Impermeabilização	BM	25/06	Devido ao atraso da abertura de laje, uma parte da área a ser impermeabilizada está comprometida, pois não é possível iniciar a execução.
●	Itens críticos	BM	25/06	Ainda não temos prazos de quando ela será executada pela ADF, aguardando projetos para orçar a execução.

STATUS	ITEM	% PLANEJADO	% CONCLUÍDO	PREVISÕES		OBSERVAÇÕES
				INÍCIO	TERMINO	
●	SOLO GRAMPEADO	100%	85%	18/11/24	25/04/25	EM ANDAMENTO
●	PISO DE CONCRETO	100%	99%	09/02/25	27/03/25	EM ANDAMENTO
●	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	98%	67%	22/03/2025	30/04/25	EM ANDAMENTO
●	ALVENARIA	74%	71%	28/02/25	20/05/25	EM ANDAMENTO
●	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%	81%	24/03/25	18/04/25	EM ANDAMENTO
●	REVESTIMENTO ARGAMASSA	100%	92%	30/03/25	22/04/25	EM ANDAMENTO
●	Milestones HIDRÁULICAS	86%	81%	03/02/25	02/06/25	EM ANDAMENTO

Relatório semanal



INSTALAÇÃO DE MARCENARIA



PROTEÇÕES NO HALL DE ELEVADORES





Sobre a CYMZ


Gestão, qualidade e controle

Saúde e segurança do trabalho

Entrega de obra

As Built

Portfólio



Saúde e segurança do trabalho

Diário de segurança

os DDS'S são aplicados diariamente e ministrados pelo encarregado de cada equipe que utilizará como tema, riscos que estarão envolvendo as atividades do dia.

Análise preliminar

Durante a obra, são realizadas as APR'S, para determinar procedimentos de segurança.

Treinamentos

de acordo com programação da obra são realizados treinamentos de segurança com temas diversos: EPI'S e/ou EPC'S, procedimentos, levantamento de perigos e riscos, atos e condições inseguras, 5s, trabalhos em altura, espaço confinado etc.

Inspeção

diariamente serão realizadas inspeções de segurança.



Sobre a CYMZ

Gestão, qualidade e controle

Saúde e segurança do trabalho

Entrega de obra

As Built

Portfólio

A entrega da obra

1.

Checklist antecipado

Um checklist realizado antecipadamente com auditor de qualidade.

2.

Checklist para entrega de obra

Com o cliente ou arquitetura será feito um checklist final da obra.

3.

Pesquisa de satisfação

Nossa pesquisa de satisfação é disponibilizada para que possamos melhorar nossos processos continuamente.

4.

Encerramento de obra

Garante que a engenharia e áreas pares, finalizem todas ações necessárias para que não haja nenhum desconforto ao cliente. Este processo é finalizado com uma reunião, onde todos compartilham as lições aprendidas.



Sobre a CYMZ

Gestão, qualidade e controle

Saúde e segurança do trabalho

Entrega de obra

As Built

Portfólio

As built **digital**

Memoriais descritivos

Manuais e garantias

Projetos de arquitetura

Listagem fornecedores

Projetos técnicos complementares

Fotos

Art's





Sobre a CYMZ

Gestão, qualidade e controle

Saúde e segurança do trabalho

Entrega de obra

As Built

Portfólio

INTERNACIONAIS





LOUIS VUITTON – 3.150M²

BARRA – RJ | BRASÍLIA – DF | CIDADE JARDIM – SP | HADDOCK LOBO – SP | IGUATEMI – SP | IPANEMA – RJ | PÁTIO BATEL – PR



alo

ALO YOGA – 282M² + 192M²

JK IGUATEMI – SP | IGUATEMI - SP



APPLE – 931M² + 1.062M²

VILLAGE MALL – RJ | MORUMBI SHOPPING – SP



D&G
DOLCE & GABBANA

DOLCE & GABBANA – 1.780M²

IGUATEMI – DF | IGUATEMI – SP | GOIÂNIA – GO | CAMPINAS – SP | PORTO ALEGRE – RS | POP-UPS BRASÍLIA, HIGIENÓPOLIS, CAMPINAS, JK



HUGO BOSS – 3.149M²

HUGO BOSS

SHOPPING ANÁLIA FRANCO – SP | PONTAL SHOPPING – RS | PÁTIO BATEL – PR | RIOMAR – CE | OUTLET NOVO HAMBURGO – RS | IGUATEMI – DF |
OUTLET PREMIUM – SP | IGUATEMI PORTO ALEGRE – RS | OUTLET CITY CENTER – PR | IGUATEMI ALPHAVILLE – SP | PÁTIO BATEL – PR (HUGO)




EMPORIO ARMANI EA7
GRAMADO- RS



MONT BLANC – 1.075M²

IGUATEMI – SP | MORUMBI SHOPPING – SP | JK IGUATEMI – SP | SHOPPING CIDADE JARDIM – SP | CATARINA OUTLET – SP



Van Cleef & Arpels

VAN CLEEF & ARPELS - 215M²

JK IGUATEMI - SP



IWC
SCHAFFHAUSEN

IWC SCHAFFHAUSEN – 190M²
JK IGUATEMI – SP



JAEGER-LECOULTRE – 205M²

JK IGUATEMI – SP

NACIONAIS





IGUATEMI **365**

IGUATEMI 365 - 110M²
JK IGUATEMI - SP



AMISSIMA

AMISSIMA – 172M² + 157,16M² + 120,13M²

JK IGUATEMI – SP | IGUATEMI ALPHAVILLE – SP | PÁTIO BATEL – PR



NBA STORE – 1.104M²

CENTER NORTE – SP | OUTLET CATARINA – SP | FARIA LIMA – SP | SHOPPING LIGTH – SP | JOCKEY PLAZA SHOPPING – PR



FAST SHOP – 2.500M²

SHOPPING PAMPLONA – SP | SHOPPING OSASCO – SP | SHOPPING ITAQUERA – SP | SHOPPING SP MARKET – SP | SHOPPING WEST PLAZA – SP
SHOPPING RIO SUL – RJ | SHOPPING TIJUCA – RJ | SHOPPING DIAMOND – MG | SHOPPING VITORIA – ES | CAMPINAS – SP






VIVARA

VIVARA - 6.112M²

MORUMBI SHOPPING - SP | CHAPECÓ - SC | MACAÉ - RJ | VIVARA OFFICE - SP



S A U E R

AMSTERDAM SAUER - 46M²

GRU AIRPORT T3 - SP

NESPRESSO



NESPRESSO

NESPRESSO – 1.385M²

SHOPPING SALVADOR – BA | SHOPPING RIO MAR – PE | SHOPPING ANALIA FRANCO – SP | SHOPPING IGUATEMI – SP | SHOPPING FLAMBOYANT – GO



CENTAURO – 950M²

CENTER NORTE - SP



melissa

GALERIA MELISSA – 700M²

OSCAR FREIRE - SP



AREZZO

AREZZO – 234M²
PATIO RORAIMA SHOPPING - RR



WESTWING

WESTWING – 2.640M²

VILLAGE MALL – RJ | IPANEMA – RJ | CAMPINAS – SP | CASA PARK – DF | TAMBORÉ – SP

CORPORATIVO





BANCO MASTER – 1.300M²
ITAIM BIBI - SP



BANCO MASTER – 1.300M²
ITAIM BIBI - SP



Robert Half




Robert Half®

ROBERT HALF – 603M² + 340M²


SÃO PAULO – SP | RIO DE JANEIRO – RJ





STURZENEGGER E CAVALCANTE – 878M² + 360M²

BRASÍLIA – DF | SÃO PAULO – SP



STURZENEGGER E CAVALCANTE – 878M² + 360M²

BRASÍLIA – DF | SÃO PAULO – SP



GOOGLE CAMPUS – PROJETO PITÁ + CBRE – 2.600M²
PARAISO - SP



VOTORANTIM

COE VOTORANTIM – 600M²

BARRA FUNDA - SP



VOTORANTIM



VOTORANTIM ALTRE – 545M²

VOTORANTIM ALTRE | ITAIM BIBI - SP



VOTORANTIM

VOTORANTIM DIRETORIA – 993M²

ITAIM BIBI - SP



ingenico

INGENICO – 450M²
VILA OLÍMPIA – SP



WORLDLINE



ingenico

INGENICO – 450M²
VILA OLÍMPIA - SP




H&M – 846M²
MORUMBI - SP



KLABIN – 768M²

DIRETORIA KLABIN | ITAIM BIBI - SP



KLABIN – 768M²

DIRETORIA KLABIN | ITAIM BIBI - SP



RICHEMONT

RICHEMONT – 570M²

ITAIM BIBI - SP



RICHEMONT

RICHEMONT – 570M²

ITAIM BIBI - SP



RICHEMONT

RICHEMONT – 570M²

ITAIM BIBI - SP



CIMED

CIMED -5 ANDAR 790M²


SÃO PAULO - SP



CIMED

CIMED – 7 ANDAR- 790M²

SÃO PAULO - SP



SouthRock.

SOUTH ROCK - 2.400M²

BELA VISTA - SP

RESTAURANTES





MODERN
MAMMA
OSTERIA

MOMA – 570M²
JARDINS – SP






MODERN
MAMMA
OSTERIA

MOMA – 570M²
JARDINS – SP



PADOCA DO MANI | MANIOQUINHA – 215M²

ITAIM BIBI - SP



GRUPO MANI – MANIÓCA – PADOCA DO MANI + 555M²

SHOPPING IGUATEMI- SP | ITAIM BIBI - SP







ATSUI

ATSUI – 860M²

JARDINS - SP



CASA BARUK – 665,30M²

HIGIENÓPOLIS – SP



LE PAIN QUOTIDIEN

SHOPPING TAMBORÉ - SP | SHOPPING JK IGUATEMI



TANK BREWPUB – 430M²

PINHEIROS - SP



nakka

NAKKA - 260M²

AMPLIAÇÃO | JARDINS - SP



CAMPIONESA – 1.130M²

SHOPPING IGUATEMI ALPHAVILLE – SP | OUTLET CATARINA – SP



KAZUO RESTAURANTE – 345M²

JARDIM PAULISTANO - SP



GRUPO FASANO – PARIGI – 125M²

SHOPPING CIDADE JARDIM - SP



'GERO
PANINI

GRUPO FASANO – GERO E GERO PANINI – 1.027M²

IPANEMA – RJ | LEBLON – RJ | OUTLET CATARINA – SP | SHOPPING CIDADE JARDIM – SP

WE COFFEE



WE COFFEE – 775M²

MORUMBI SHOPPING - SP | SHOPPING SÃO CAETANO - SP | SHOPPING ANÁLIA FRANCO - SP

HOSPITALITY





HILTON

SÃO PAULO - SP | RETROFIT DO LOBBY, 242 QUARTOS, LOBBY, RESTAURANTES, ACADEMIA E COZINHA

COPACABANA - RJ | RETROFIT DE PARTE DO LOBBY E EXECUTIVE LOUNGE



GRAND
HYATT

GRAND HYATT

SÃO PAULO - SP | RETROFIT DO LOBBY, MARQUISE E GRAND CLUBE





TIVOLI
HOTELS & RESORTS

TIVOLI
SÃO PAULO - SP | RETROFIT QUARTOS E SPA



Marriott
INTERNATIONAL

MARRIOTT

COPACABANA - RJ | RETROFIT DO LOBBY



FASANO

FASANO

COBERTURA | PISCINA E SAUNA



CIDADE MATARAZZO

SHOWROOM CIDADE MATARAZZO



REDE D'OR
SÃO LUIZ

REDE DOR – SÃO LUIZ
SÃO PAULO – SP | ONCOLOGIA



REDE DOR
SÃO LUIZ

REDE DOR – SÃO LUIZ
SÃO PAULO – SP



REDE DOR
SÃO LUIZ

REDE DOR – SÃO LUIZ
SÃO PAULO – SP





FEMME

OSASCO - SP | SANTO AMARO - SP | BELA VISTA - SP | MORUMBI - SP | VILA OLÍMPIA - SP | TATUAPÉ - SP | VERGUEIRO - SP



FEMME

OSASCO - SP | SANTO AMARO - SP | BELA VISTA - SP | MORUMBI - SP | VILA OLÍMPIA - SP | TATUAPÉ - SP | VERGUEIRO - SP



FEMME

OSASCO - SP | SANTO AMARO - SP | BELA VISTA - SP | MORUMBI - SP | VILA OLIMPIA - SP | TATUAPÉ - SP | VERGUEIRO - SP



dasa

DASA

ALTA PRÓ MATRE - SP | CDPI - BARRA - RJ | GENEONE - SP | ALTA ZONA NORTE - SP

ACADEMIAS





BODYTECH

ALPHAVILLE - SP | BRASÍLIA - DF | INDIANÓPOLIS - SP | RIO SUL - RJ | JARDINS - SP | RIBEIRÃO PRETO - SP | VILA OLÍMPIA - SP |
SHOPPING CRYSTAL - PR | SHOPPING IGUATEMI FARIA LIMA - SP | SHOPPING PÁTIO PAULISTA - SP





BIORITMO

BIORITMO

SHOPPING MORUMBI TOWN – SP



VELOCITY

STUDIO VELOCITY

CAMPINAS | SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO

AEROPORTOS





VISA

VISA INFINITE PRIVILEGE – 170m²

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU – SÃO PAULO / SP – TERMINAL 3 LADO AR

LADO
AR



VISA

VISA INFINITE PRIVILEGE – 170m²

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU – SÃO PAULO / SP – TERMINAL 3 LADO AR

LADO
AR



VISA

VISA INFINITE LOUNGE – 400m²

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU – SÃO PAULO / SP – TERMINAL 3 LADO AR

LADO
AR



VISA

VISA INFINITE LOUNGE – 400m²

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU – SÃO PAULO / SP – TERMINAL 3 LADO AR

LADO
AR



STAR ALLIANCE

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU - SÃO PAULO / SP - TERMINAL 3 LADO AR

LADO
AR



GOL

GOL INTERNACIONAL

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU - SÃO PAULO / SP - TERMINAL 2 LADO AR

LADO
AR




GOL

GOL INTERNACIONAL

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU - SÃO PAULO / SP - TERMINAL 2 LADO AR

LADO
AR



TRYP GRU AIRPORT

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU - SÃO PAULO / SP - TERMINAL 3 LADO AR





TRY^P GRU AIRPORT

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU – SÃO PAULO / SP – TERMINAL 3 LADO AR







SAUER

AMSTERDAM SAUER - 46M²

GRU AIRPORT T3 - SP

LADO
AR



STARBUCKS

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU T3 - SP | AEROPORTO INTERNACIONAL GRU ILHA LESTE LADO AR - SP | RIO GALEÃO LADO AR- RJ |
AEROPORTO SANTOS DUMOND - RJ





TGI FRIDAYS

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU - SÃO PAULO / SP - TERMINAL 3 E TERMINAL 2 (LESTE E OESTE)

RIO GALEÃO - RIO DE JANEIRO / RJ (LADO AR E EMBARQUE)





OLIVE GARDEN

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU - SÃO PAULO / SP

LADO
TERRA

TIMBERWIND



RED LOBSTER
AEROPORTO INTERNACIONAL GRU – SÃO PAULO / SP

LADO
TERRA



OnTheRocks®
BRAZILIAN BAR & GRILL

ON THE ROCKS

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU - SÃO PAULO / SP

LADO
AR



WE COFFEE - 775M²

AEROPORTO INTERNACIONAL GRU - SÃO PAULO / SP | SHOPPING TAMBORÉ - SP | MORUMBI SHOPPING - SP | SHOPPING SÃO CAETANO - SP |
SHOPPING ANÁLIA FRANCO - SP



BIG SITES





NAGUMO PARQUE CONTINENTAL – 14.870M²
GUARULHOS – SP



NAGUMO PARQUE CONTINENTAL – 14.870M²

GUARULHOS – SP



NAGUMO ESTRADA DO ELENCO – 9.000M²
GUARULHOS – SP



HIPERMERCADO NAGUMO ANEL VIÁRIO – 26.210m²
GUARULHOS - SP



MERCATO BRF
VILA LEOPOLDINA - SP



RED HOUSE INTERNATIONAL SCHOOL – 4.500M²
HIGIENÓPOLIS - SP



VILA ANÁLIA – 5.158M²

JARDIM ANÁLIA FRANCO - SP



VILA ANÁLIA - SUSUME RESTAURANTE - 5.158M²

JARDIM ANÁLIA FRANCO - SP



VILA ANÁLIA – TEMPERANI CUCINA – 5.158M²

JARDIM ANÁLIA FRANCO - SP



VILA ANÁLIA – TAPAS 93 – 5.158M²

JARDIM ANÁLIA FRANCO - SP



VILA ANÁLIA – MERCI BRASSERIE – 5.158M²

JARDIM ANÁLIA FRANCO - SP



VILA ANÁLIA – MII ROOFTOP – 5.158M²

JARDIM ANÁLIA FRANCO - SP



TOK&STOK

TOK&STOK

TOK & STOK- 2.560M²
RECIFE - PE



F / V / S /
\\ U \\ E \\ T FUVEST - 1.680M²
BUTANTÃ - SP

RESIDENCIAL





APARTAMENTO AMD – 875M²

VILA NOVA CONCEIÇÃO - SP | ARQUITETURA PATRICIA ANASTASSIADIS



APARTAMENTO AMD – 875M²

VILA NOVA CONCEIÇÃO - SP | ARQUITETURA PATRICIA ANASTASSIADIS



RESIDENCIA BALEIA – 616 M²

PRAÇA DA BALEIA – SÃO SEBASTIÃO – SP | ARQUITETURA PAULA NEDER



RESIDENCIA BALEIA – 616 M²

PRAÇA DA BALEIA – SÃO SEBASTIÃO - SP | ARQUITETURA PAULA NEDER



RESIDÊNCIA SERENO – 633M²

PINHEIROS - SP | ARQUITETURA PATRICIA ANASTASSIADIS



RESIDÊNCIA GJL - 3.000M²

CIDADE JARDIM - SP | ARQUITETURA OLEGÁRIO DE SÁ



RESIDÊNCIA GJL - 3.000M²

CIDADE JARDIM - SP | ARQUITETURA OLEGÁRIO DE SÁ



APARTAMENTO GALE – 300M²

ALTO DE PINHEIROS – SP | ARQUITETURA VITOR PENHA + MEMOLA ESTÚDIO



APARTAMENTO RG – 340M²

PINHEIROS - SP | ARQUITETURA PATRICIA ANASTASSIADIS



APARTAMENTO AROLA – 210M²

PINHEIROS - SP | ARQUITETURA PATRICIA ANASTASSIADIS



APARTAMENTO OURÂNIA – 880M²

VILA MADALENA – SP | ARQUITETURA MEMOLA ESTÚDIO



APARTAMENTO OURÂNIA – 880M²

VILA MADALENA – SP | ARQUITETURA MEMOLA ESTÚDIO



APARTAMENTO RVD – 210M²

JD PAULISTANO - SP | ARQUITETURA DÉBORA VALENTE

CYMZ

OBRIGADO!

SÃO PAULO

+ 55 11 4810-8400

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1461, Torre Sul, 9º andar Cj 92
Jardim Paulistano, São Paulo - SP

 [cymz.construtora](https://www.instagram.com/cymz.construtora)

